

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยอดสะสมถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2557 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค. (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)		
<b>1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา</b>	<b>100</b>	<b>10.39</b>	<b>82,700,000</b>	<b>40,257,750.00</b>	<b>48.68</b>	<b>5,836,188.80</b>	<b>24,841,561.90</b>	<b>39,000.00</b>	<b>30,716,750.70</b>	<b>37.14</b>	<b>51,983,249.30</b>
<b>1.1 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด</b>	<b>100</b>	<b>11.24</b>	<b>36,200,000</b>	<b>19,890,180.00</b>	<b>54.95</b>	<b>3,081,350.94</b>	<b>13,367,273.40</b>	<b>28,000.00</b>	<b>16,476,624.34</b>	<b>45.52</b>	<b>19,723,375.66</b>
<b>1.1.1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชและสัตว์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน</b>	<b>100</b>	<b>14.50</b>	<b>24,000,000</b>	<b>13,813,880.00</b>	<b>57.56</b>	<b>1,961,510.94</b>	<b>8,078,426.40</b>	<b>28,000.00</b>	<b>10,067,937.34</b>	<b>41.95</b>	<b>13,932,062.66</b>
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ <b>กาแฟอาราบิก้า</b> บนพื้นที่สูง	100	11.33	3,500,000	1,809,350.00	51.70	280,369.00	545,771.00	-	826,140.00	23.60	2,673,860.00
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของ <b>องุ่น</b> บนพื้นที่สูง	100	6.53	2,200,000	1,010,040.00	45.91	65,735.00	215,384.00	-	281,119.00	12.78	1,918,881.00
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต <b>เสาวรส</b> หวานปลอดโรค	100	17.33	2,200,000	838,500.00	38.11	163,680.00	127,245.00	7,000.00	297,925.00	13.54	1,902,075.00
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของ <b>อาโวคาโด</b> บนพื้นที่สูง	100	13.33	1,500,000	799,000.00	53.27	86,449.70	566,590.00	-	653,039.70	43.54	846,960.30
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>เบญจมาศ</b> บนพื้นที่สูง	100	0.83	1,000,000	694,400.00	69.44	42,283.24	15,630.00	-	57,913.24	5.79	942,086.76
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>ผักอินทรีย์</b> โครงการหลวง	100	17.08	2,000,000	907,550.00	45.38	139,320.00	580,552.00	-	719,872.00	35.99	1,280,128.00
7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิต <b>พืชผัก</b> ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	30.42	1,000,000	288,340.00	28.83	148,670.00	144,901.85	-	293,571.85	29.36	706,428.15
8) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของ <b>ผลิตผลโครงการหลวง</b>	100	20.00	1,000,000	1,000,000.00	100.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
9) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>ข้าว</b> บนพื้นที่สูง	100	16.20	4,000,000	2,176,200.00	54.41	551,644.00	1,765,048.80	21,000.00	2,337,692.80	58.44	1,662,307.20
10) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>ไก่กระดูกดำ</b> บนพื้นที่สูง	100	31.81	1,500,000	1,085,400.00	72.36	194,515.00	999,395.00	-	1,193,910.00	79.59	306,090.00
11) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>กุหลาบ</b> บนพื้นที่สูง	100	0.35	800,000	612,200.00	76.53	4,200.00	55,455.00	-	59,655.00	7.46	740,345.00

□

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2557 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค. (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาวะผูกพัน + ค่าจ้าง (3)		
12) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>สุกรบนพื้นที่สูง</b>	100	20.00	1,700,000	1,700,000.00	100.00	150,000.00	1,550,000.00	-	1,700,000.00	100.00	-
13) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของ <b>พืชไร่บนพื้นที่สูง</b>	100	3.33	1,600,000	892,900.00	55.81	134,645.00	512,453.75	-	647,098.75	40.44	952,901.25
1.1.2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก <b>เหมาฟ</b>	100	2.88	7,100,000	2,921,500.00	41.15	598,450.00	2,434,922.00	-	3,033,372.00	42.72	4,066,628.00
1.1.3 การวิจัยพืชและสัตว์ทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100	16.33	5,100,000	3,154,800.00	61.86	521,390.00	2,853,925.00	-	3,375,315.00	66.18	1,724,685.00
1) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>ปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง</b>	100	0.00	900,000	900,000.00	100.00	-	900,000.00	-	900,000.00	100.00	-
2) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์ <b>มะม่วง</b> บนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป	100	15.00	800,000	66,000.00	8.25	77,065.00	54,315.00	-	131,380.00	16.42	668,620.00
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต <b>ไม้และหวาย</b> บนพื้นที่สูง	100	26.67	1,500,000	368,800.00	24.59	126,365.00	350,810.00	-	477,175.00	31.81	1,022,825.00
4) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา <b>ไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง</b>	100	20.00	1,400,000	1,320,000.00	94.29	242,960.00	1,123,800.00	-	1,366,760.00	97.63	33,240.00
5) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยง <b>ผึ้ง</b> เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	100	20.00	500,000	500,000.00	100.00	75,000.00	425,000.00	-	500,000.00	100.00	-
1.2 แผนงานวิจัยการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากธรรมชาติและ <b>สิ่งแวดลอม</b> สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ และมีมิติด้านสังคม	100	10.63	34,850,000	15,451,830.00	44.34	2,544,780.38	7,924,284.50	11,000.00	10,480,064.88	30.07	24,369,935.12
1.2.1 ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน	100	7.74	4,800,000	1,047,000.00	21.81	265,386.54	291,040.00	-	556,426.54	11.59	4,243,573.46
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่ปลูกข้าวเป็นหลัก	100	5.10	1,500,000	321,500.00	21.43	104,444.24	45,600.00	-	150,044.24	10.00	1,349,955.76
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนป่าเมี่ยง	100	10.83	1,800,000	404,000.00	22.44	127,702.30	233,400.00	-	361,102.30	20.06	1,438,897.70
3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	100	7.29	1,500,000	321,500.00	21.43	33,240.00	12,040.00	-	45,280.00	3.02	1,454,720.00
1.2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไข <b>ปัญหา</b> แร่บนพื้นที่สูง	100	10.01	12,900,000	4,536,330.00	35.17	968,990.70	1,969,595.00	11,000.00	2,949,585.70	22.87	9,950,414.30
1) ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง <b>โป่งค่า</b>	100	10.04	3,200,000	747,150.00	23.35	231,987.20	178,155.00	-	410,142.20	12.82	2,789,857.80

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2557 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค. (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)		
2) ชุดโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักปลอดภัยบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100	12.94	1,500,000	372,180.00	24.81	86,483.00	73,509.00	-	159,992.00	10.67	1,340,008.00
3) ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	22.11	2,700,000	508,090.00	18.82	320,090.50	132,271.00	11,000.00	463,361.50	17.16	2,236,638.50
4) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตื้นน้อย	100	4.11	2,300,000	1,197,000.00	52.04	114,330.00	860,300.00	-	974,630.00	42.38	1,325,370.00
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	5.88	1,600,000	336,910.00	21.06	95,650.00	116,360.00	-	212,010.00	13.25	1,387,990.00
6) ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	5.00	1,600,000	1,375,000.00	85.94	120,450.00	609,000.00	-	729,450.00	45.59	870,550.00
1.2.3 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	100	5.75	13,050,000	8,814,700.00	67.55	1,206,368.24	5,454,829.50	-	6,661,197.74	51.04	6,388,802.26
1) ชุดโครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	5.00	2,500,000	1,888,200.00	75.53	86,042.00	1,760,365.00	-	1,846,407.00	73.86	653,593.00
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100	3.43	4,700,000	2,662,500.00	56.65	472,346.24	1,986,017.50	-	2,458,363.74	52.31	2,241,636.26
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	14.58	4,500,000	2,914,000.00	64.76	647,980.00	1,708,447.00	-	2,356,427.00	52.37	2,143,573.00
4) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์	100	0.00	1,350,000	1,350,000.00	100.00	-	-	-	-	-	1,350,000.00
1.2.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	21.75	2,500,000	516,000.00	20.64	95,494.90	192,120.00	-	287,614.90	11.50	2,212,385.10
1.2.5 โครงการศึกษาภาวะผู้นำชุมชนและการยอมรับวัฒนธรรมเกษตรของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	16.67	800,000	245,800.00	30.73	8,540.00	-	-	8,540.00	1.07	791,460.00
1.2.6 โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง	100	1.85	800,000	292,000.00	36.50	-	16,700.00	-	16,700.00	2.09	783,300.00
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	100	0.00	3,200,000	2,047,500.00	63.98	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	56.25	1,400,000.00
1.3.1 ชุดโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง	100	0.00	1,200,000	777,500.00	64.79	-	700,000.00	-	700,000.00	58.33	500,000.00

□

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2557 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค. (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)		
1.3.2 โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย	100	0.00	2,000,000	1,270,000.00	63.50	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	55.00	900,000.00
1.4 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง	100	19.69	8,450,000	2,868,240.00	33.94	210,057.48	1,750,004.00	-	1,960,061.48	23.20	6,489,938.52
1.4.1 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	18.92	3,850,000	682,140.00	17.72	123,336.24	121,408.00	-	244,744.24	6.36	3,605,255.76
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	22.22	1,600,000	290,000.00	18.13	63,470.00	66,572.00	-	130,042.00	8.13	1,469,958.00
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	29.54	1,150,000	298,140.00	25.93	59,866.24	41,036.00	-	100,902.24	8.77	1,049,097.76
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	5.00	1,100,000	94,000.00	8.55	-	13,800.00	-	13,800.00	1.25	1,086,200.00
1.4.2 การบริหารจัดการและติดตามงานวิจัย	100	20.45	4,600,000	2,186,100.00	47.52	86,721.24	1,628,596.00	-	1,715,317.24	37.29	2,884,682.76
1) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	20.90	3,100,000	686,100.00	22.13	86,721.24	198,596.00	-	285,317.24	9.20	2,814,682.76
2) โครงการศึกษาผลสำเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	20.00	1,500,000	1,500,000.00	100.00	-	1,430,000.00	-	1,430,000.00	95.33	70,000.00
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	100	36.89	203,116,700	65,966,440.00	32.48	18,308,818.08	44,978,724.86	187,500.00	63,475,042.94	31.25	139,641,657.06
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	36.38	51,785,000	15,528,600.00	29.99	4,822,814.72	11,156,939.06	-	15,979,753.78	30.86	35,805,246.22
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100	34.84	19,815,000	6,560,480.00	33.11	1,325,149.58	3,989,862.30	-	5,315,011.88	26.82	14,499,988.12
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	18.98	1,820,000	573,580.00	31.52	69,856.00	391,849.00	-	461,705.00	25.37	1,358,295.00
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	31.19	2,600,000	1,007,900.00	38.77	233,265.00	161,680.80	-	394,945.80	15.19	2,205,054.20
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100	47.62	1,680,000	721,580.00	42.95	136,285.00	552,537.00	-	688,822.00	41.00	991,178.00
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100	21.70	2,000,000	645,000.00	32.25	177,095.00	603,214.00	-	780,309.00	39.02	1,219,691.00
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100	60.71	800,000	287,250.00	35.91	56,971.10	260,340.80	-	317,311.90	39.66	482,688.10
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	61.30	1,900,000	600,370.00	31.60	220,660.24	924,789.70	-	1,145,449.94	60.29	754,550.06
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าวัวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	100	34.32	2,150,000	315,900.00	14.69	156,895.24	306,741.00	-	463,636.24	21.56	1,686,363.76



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2557 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค. (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)		
2.1.1.8 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100	19.05	5,000,000	1,591,200.00	31.82	151,454.00	415,385.00	-	566,839.00	11.34	4,433,161.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	100	32.66	865,000	380,250.00	43.96	122,668.00	173,300.00	-	295,968.00	34.22	569,032.00
2.1.1.10 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารหลัก	100	20.83	1,000,000	437,450.00	43.75	-	200,025.00	-	200,025.00	20.00	799,975.00
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100	50.92	5,850,000	2,478,560.00	42.37	257,581.24	3,410,540.00	-	3,668,121.24	62.70	2,181,878.76
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	18.99	4,700,000	1,008,850.00	21.46	241,945.00	357,720.00	-	599,665.00	12.76	4,100,335.00
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	44.31	4,495,000	876,870.00	19.51	447,219.20	797,008.00	-	1,244,227.20	27.68	3,250,772.80
2.1.5 โครงการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง	100	40.20	2,225,000	716,500.00	32.20	139,852.00	300,382.00	-	440,234.00	19.79	1,784,766.00
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100	48.42	1,460,000	317,300.00	21.73	90,219.00	288,374.26	-	378,593.26	25.93	1,081,406.74
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100	31.73	9,240,000	2,335,790.00	25.28	1,637,616.70	1,506,726.50	-	3,144,343.20	34.03	6,095,656.80
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100	47.87	4,000,000	1,234,250.00	30.86	683,232.00	506,326.00	-	1,189,558.00	29.74	2,810,442.00
<b>2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>49.57</b>	<b>142,906,100</b>	<b>46,968,680.00</b>	<b>32.87</b>	<b>13,203,063.36</b>	<b>33,412,465.80</b>	<b>187,500.00</b>	<b>46,803,029.16</b>	<b>32.75</b>	<b>96,103,070.84</b>
<b>2.2.1 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>35.74</b>	<b>114,726,600</b>	<b>37,118,990.00</b>	<b>32.35</b>	<b>8,466,169.26</b>	<b>27,738,903.90</b>	<b>187,500.00</b>	<b>36,392,573.16</b>	<b>31.72</b>	<b>78,334,026.84</b>
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100	65.32	1,365,325	370,285.00	27.12	144,414.00	442,448.00	14,000.00	600,862.00	44.01	764,463.00
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ	100	34.20	3,045,250	919,060.00	30.18	196,856.00	1,122,545.00	14,000.00	1,333,401.00	43.79	1,711,849.00
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแดง	100	74.54	2,059,725	728,880.00	35.39	193,466.05	644,420.50	-	837,886.55	40.68	1,221,838.45
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแม่	100	46.80	2,566,850	731,715.00	28.51	228,799.36	805,423.00	19,500.00	1,053,722.36	41.05	1,513,127.64
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย	100	30.60	1,328,800	543,525.00	40.90	138,062.00	402,773.50	-	540,835.50	40.70	787,964.50
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	100	35.94	4,056,800	1,728,990.00	42.62	248,855.50	1,870,400.90	-	2,119,256.40	52.24	1,937,543.60
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	100	51.04	1,834,500	570,720.00	31.11	179,618.24	388,912.00	-	568,530.24	30.99	1,265,969.76
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100	26.41	2,743,400	839,065.00	30.58	224,423.00	555,775.50	21,000.00	801,198.50	29.20	1,942,201.50
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	100	52.73	3,718,300	1,108,185.00	29.80	212,081.31	1,160,775.50	-	1,372,856.81	36.92	2,345,443.19
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	25.53	6,110,750	2,785,675.00	45.59	275,042.63	1,587,541.50	-	1,862,584.13	30.48	4,248,165.87
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100	61.31	4,459,700	919,700.00	20.62	441,528.30	1,252,312.50	-	1,693,840.80	37.98	2,765,859.20

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2557 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค. (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)		
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	47.32	2,634,500	486,000.00	18.45	198,740.50	798,230.50	21,000.00	1,017,971.00	38.64	1,616,529.00
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว	100	46.17	2,840,850	1,216,650.00	42.83	141,270.42	543,168.50	-	684,438.92	24.09	2,156,411.08
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ	100	8.53	2,917,300	766,050.00	26.26	179,409.27	340,120.00	-	519,529.27	17.81	2,397,770.73
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียง	100	46.94	2,148,000	539,100.00	25.10	182,134.81	4,000.00	-	186,134.81	8.67	1,961,865.19
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100	24.70	1,322,000	389,490.00	29.46	187,763.49	298,283.00	-	486,046.49	36.77	835,953.51
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	20.89	2,171,900	591,490.00	27.23	214,280.00	259,008.00	42,000.00	515,288.00	23.73	1,656,612.00
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100	32.67	3,994,975	1,697,175.00	42.48	187,659.00	811,047.50	-	998,706.50	25.00	2,996,268.50
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	100	20.93	2,504,950	630,445.00	25.17	192,022.46	251,495.00	-	443,517.46	17.71	2,061,432.54
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไม้	100	36.52	2,050,200	721,960.00	35.21	170,723.62	360,880.00	14,000.00	545,603.62	26.61	1,504,596.38
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	29.99	5,425,350	1,149,900.00	21.19	478,993.50	1,807,401.00	-	2,286,394.50	42.14	3,138,955.50
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งฮอด	100	32.28	1,925,750	549,830.00	28.55	185,186.92	679,610.00	-	864,796.92	44.91	1,060,953.08
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแบ่ง	100	28.58	2,528,000	586,230.00	23.19	193,030.86	45,000.00	7,000.00	245,030.86	9.69	2,282,969.14
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม	100	20.09	2,722,000	617,920.00	22.70	134,853.55	430,678.50	-	565,532.05	20.78	2,156,467.95
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100	31.91	27,239,225	8,680,700.00	31.87	2,380,289.51	4,599,631.00	-	6,979,920.51	25.62	20,259,304.49
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขวง	100	25.27	2,198,200	553,500.00	25.18	179,145.94	972,518.00	-	1,151,663.94	52.39	1,046,536.06
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	37.38	2,106,250	703,375.00	33.39	148,227.10	602,742.00	-	750,969.10	35.65	1,355,280.90
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100	30.72	4,230,860	1,673,190.00	39.55	192,323.00	2,340,096.50	-	2,532,419.50	59.86	1,698,440.50
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	38.09	6,758,450	2,847,855.00	42.14	260,167.69	1,968,976.00	35,000.00	2,264,143.69	33.50	4,494,306.31
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	100	8.73	3,718,440	1,472,330.00	39.60	176,801.23	392,690.50	-	569,491.73	15.32	3,148,948.27
2.2.2 พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	73.50	5,300,000	1,751,340.00	33.04	345,090.00	1,733,998.40	-	2,079,088.40	39.23	3,220,911.60
2.2.3 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	43.12	10,000,000	2,280,350.00	22.80	473,591.35	3,468,934.00	-	3,942,525.35	39.43	6,057,474.65
2.2.4 พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	45.93	12,879,500	5,818,000.00	45.17	3,918,212.75	470,629.50	-	4,388,842.25	34.08	8,490,657.75
2.3 แผนงานจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโดยกรมมีส่วนร่วมของชุมชน	100	24.72	8,425,600	3,469,160.00	41.17	282,940.00	409,320.00	-	692,260.00	8.22	7,733,340.00
2.3.1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในระดับกลุ่มบ้าน	100	20.00	6,000,000	2,900,000.00	48.33	-	-	-	-	-	6,000,000.00
2.3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	29.45	2,425,600	569,160.00	23.46	282,940.00	409,320.00	-	692,260.00	28.54	1,733,340.00
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	17.46	104,748,000	65,690,520.00	62.71	11,440,948.34	44,195,917.62	41,100.00	55,677,965.96	53.15	49,070,034.04
3.1 แผนงานศึกษาและเผยแพร่ฐานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ	100	8.50	19,800,000	-	-	1,894,042.00	8,217,135.00	-	10,111,177.00	51.07	9,688,823.00

□

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2557 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค. (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)		
1.1 การจัดทำนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงและการพัฒนาบนพื้นที่สูง	100	40.00	1,862,600		-	271,200.00	-	-	271,200.00	14.56	1,591,400.00
1.2 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ	100	0.00	1,500,000		-	-	340,000.00	-	340,000.00	22.67	1,160,000.00
1.3 การรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ของโครงการหลวง	100	0.00	200,000		-	-	-	-	-	-	200,000.00
1.4 โครงการเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	100	11.00	14,137,400		-	1,169,342.00	7,877,135.00	-	9,046,477.00	63.99	5,090,923.00
1.5 การเผยแพร่และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านศิลปและวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง	100	0.00	1,600,000		-	453,500.00	-	-	453,500.00	28.34	1,146,500.00
1.6 การศึกษาวางแผนการจัดทำศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ	100	0.00	500,000		-	-	-	-	-	-	500,000.00
<b>3.2 แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด</b>	<b>100</b>	<b>33.07</b>	<b>7,232,200</b>		<b>-</b>	<b>898,123.37</b>	<b>112,500.00</b>	<b>-</b>	<b>1,010,623.37</b>	<b>13.97</b>	<b>6,221,576.63</b>
3.2.1 การพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	33.33	4,390,000		-	897,923.37	-	-	897,923.37	20.45	3,492,076.63
3.2.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการตลาดของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	25.00	1,995,900		-	200.00	112,500.00	-	112,700.00	5.65	1,883,200.00
3.2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	40.89	846,300		-	-	-	-	-	-	846,300.00
<b>3.3 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน</b>	<b>100</b>	<b>8.27</b>	<b>53,365,800</b>		<b>-</b>	<b>8,648,782.97</b>	<b>15,900,924.62</b>	<b>41,100.00</b>	<b>24,590,807.59</b>	<b>46.08</b>	<b>28,774,992.41</b>
3.3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	0.00	6,000,000		-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
3.3.2 การดูแลบำรุงรักษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดปี	100	16.67	16,083,200		-	4,149,251.42	363,761.20	41,100.00	4,554,112.62	28.32	11,529,087.38
3.3.3 การผลิตและจัดหาพรรณไม้ และปัจจัยการผลิต	100	0.00	1,020,000		-	9,990.00	10,000.00	-	19,990.00	1.96	1,000,010.00
3.3.4 การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	16.41	30,262,600		-	4,489,541.55	15,527,163.42	-	20,016,704.97	66.14	10,245,895.03
<b>3.4 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>100</b>	<b>20.00</b>	<b>24,350,000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,965,358.00</b>	<b>-</b>	<b>19,965,358.00</b>	<b>81.99</b>	<b>4,384,642.00</b>
3.4.1 การพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	20.00	8,000,000		-	-	5,663,600.00	-	5,663,600.00	70.80	2,336,400.00
3.4.2 การพัฒนาโรงเรือนเพาะชำอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	20.00	5,000,000		-	-	4,102,000.00	-	4,102,000.00	82.04	898,000.00
1) การก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ	100	20.00	2,000,000		-	-	1,795,000.00	-	1,795,000.00	89.75	205,000.00
2) การปรับปรุงและพัฒนาาระบบน้ำบริเวณโรงเรือนเพาะชำอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	20.00	3,000,000		-	-	2,307,000.00	-	2,307,000.00	76.90	693,000.00
3.4.3 การปรับปรุงถนน	100	20.00	4,000,000		-	-	3,980,000.00	-	3,980,000.00	99.50	20,000.00
3.4.4 การปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 2 เพื่อลดพลังงานและเสียงสะท้อน	100	20.00	3,000,000		-	-	2,347,000.00	-	2,347,000.00	78.23	653,000.00

□

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2557 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ค.ค.-ธ.ค. (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)		
3.4.5 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	100	20.00	4,000,000		-	-	3,576,093.00	-	3,576,093.00	89.40	423,907.00
3.4.6 การพัฒนาระบบสื่อสารภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	20.00	350,000		-	-	296,665.00	-	296,665.00	84.76	53,335.00
<b>4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>100</b>	<b>18.96</b>	<b>146,738,000</b>	<b>39,494,070.00</b>	<b>26.91</b>	<b>27,367,415.49</b>	<b>9,416,402.55</b>	<b>-</b>	<b>36,783,818.04</b>	<b>25.07</b>	<b>109,954,181.96</b>
<b>4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร</b>	<b>100</b>	<b>17.77</b>	<b>124,398,000</b>	<b>32,221,420.00</b>	<b>25.90</b>	<b>25,239,329.92</b>	<b>6,762,905.55</b>	<b>-</b>	<b>32,002,235.47</b>	<b>25.73</b>	<b>92,395,764.53</b>
<b>4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>											
(1) สำนักอำนวยการ	100		104,531,050	27,486,120.00	26.29	22,958,081.23	5,785,245.55	-	28,743,326.78	27.50	75,787,723.22
(2) สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100		12,247,850	3,020,250.00	24.66	1,792,112.89	636,056.00	-	2,428,168.89	19.83	9,819,681.11
(3) หน่วยตรวจสอบภายใน	100		1,195,600	398,150.00	33.30	230,720.80	144,384.00	-	375,104.80	31.37	820,495.20
(4) สำนักวิจัย	100		1,150,500	383,500.00	33.33	126,665.00	148,075.00	-	274,740.00	23.88	875,760.00
(5) สำนักพัฒนา	100		48,000	12,000.00	25.00	-	-	-	-	-	48,000.00
(6) อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100		525,000	131,250.00	25.00	82,250.00	-	-	82,250.00	15.67	442,750.00
<b>4.1.2 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล</b>	<b>100</b>	<b>17.77</b>	<b>4,700,000</b>	<b>790,150.00</b>	<b>16.81</b>	<b>49,500.00</b>	<b>49,145.00</b>	<b>-</b>	<b>98,645.00</b>	<b>2.10</b>	<b>4,601,355.00</b>
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	15.00	700,000	100,500.00	14.36	-	-	-	-	-	700,000.00
2) โครงการจัดทำกลยุทธ์การผลิตและการตลาดในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	32.50	500,000	64,500.00	12.90	45,000.00	-	-	45,000.00	9.00	455,000.00
3) โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลของชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ เพื่อวางแผนขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	6.33	2,000,000	413,400.00	20.67	-	35,040.00	-	35,040.00	1.75	1,964,960.00
4) โครงการจัดทำแผนการถ่ายโอนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	35.00	500,000	61,750.00	12.35	4,500.00	14,105.00	-	18,605.00	3.72	481,395.00
5) โครงการติดตามประเมินผล - โครงการถ่ายถอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงของชุมชน	100	0.00	1,000,000	150,000.00	15.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
<b>4.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร</b>	<b>100</b>	<b>28.59</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,905,650.00</b>	<b>54.45</b>	<b>1,532,298.70</b>	<b>413,830.00</b>	<b>-</b>	<b>1,946,128.70</b>	<b>55.60</b>	<b>1,553,871.30</b>
<b>4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพระบารมีและสื่อสาร</b>	<b>100</b>	<b>14.61</b>	<b>10,840,000</b>	<b>3,533,000.00</b>	<b>32.59</b>	<b>309,146.00</b>	<b>286,800.00</b>	<b>-</b>	<b>595,946.00</b>	<b>5.50</b>	<b>10,244,054.00</b>
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	14.58	3,418,000	2,165,000.00	63.34	-	203,600.00	-	203,600.00	5.96	3,214,400.00
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	25.60	3,000,000	867,000.00	28.90	92,430.00	83,200.00	-	175,630.00	5.85	2,824,370.00
4.3.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	7.22	1,000,000	231,000.00	23.10	170,820.00	-	-	170,820.00	17.08	829,180.00
4.3.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์	100	11.02	3,422,000	270,000.00	7.89	45,896.00	-	-	45,896.00	1.34	3,376,104.00

□



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2557 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค. (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)		
<b>4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ</b>	<b>100</b>	<b>14.88</b>	<b>8,000,000</b>	<b>1,834,000.00</b>	<b>22.93</b>	<b>286,640.87</b>	<b>1,952,867.00</b>	<b>-</b>	<b>2,239,507.87</b>	<b>27.99</b>	<b>5,760,492.13</b>
4.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100	14.88	8,000,000	1,834,000.00	22.93	286,640.87	1,952,867.00	-	2,239,507.87	27.99	5,760,492.13
งบประมาณทั้งสิ้น	100	20.93	537,302,700	211,408,780.00	39.35	62,953,370.71	123,432,606.93	267,600.00	186,653,577.64	34.74	350,649,122.36

ข้อมูล รายงาน ณ วันที่ 8 มกราคม 2558