

แบบรายงานผลปฏิบัติการติดตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	แผนงาน งาน-โครงการ	หมวดค่าธุรกิจ		ผลการดำเนินการ			เงิน งบประมาณ (บาท)	เป็นไปตาม ตามแผน (P)	ไม่เป็นไป ตามแผน (P)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)				
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	- เก้าอี้บุนวม	290 ตัว	ตกลงราคา			116,000.00	✓		- กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน
	สนับสนุนโครงการหลวงและ									นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
	ขยายผลโครงการหลวง									หรือภายในวันที่ 15 เม.ย.59
	- โครงการสนับสนุนการเพิ่ม									
	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ									
	ในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง									
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	- บอร์ดไวเนลประชาสัมพันธ์สำหรับ	6 ชุด	ตกลงราคา			120,000.00	✓		- กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน
	สนับสนุนโครงการหลวงและ	จัดนิทรรศการแบบ backdrop								นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
	ขยายผลโครงการหลวง									หรือภายในวันที่ 15 เม.ย.59
	- โครงการจัดการองค์ความรู้									
	งานพัฒนา									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(...นายปิยะ สุทธิเขต...)

ตำแหน่ง ...เจ้าหน้าที่พัสดุ...

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ


(นางสาวรุจิรา ริมผด)


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส ๓
 หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สาขาที่ ๑ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอน ราคาประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา/ใบสั่งซื้อ (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินออกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
๑	ยุทธศาสตร์การให้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โครงการ บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กิจกรรม ๔ แผนงานพัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	๑. สิ่งปลูกสร้าง	๑ งาน	๑.๑ งานปรับปรุงซ่อมแซมหอคำหลวง	๑๙-มิ.ย.-๕๙					/	ยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๕/๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างการดำเนินการใหม่	
		๑.๒ การจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวน และป้ายพรรณไม้		๑ งาน	๑๕-มิ.ย.-๕๙					/	ยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖/๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างการดำเนินการใหม่	

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นายภูวเดช วิจัยวิบูล)
 รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
 วิทยาการแผนภูมิสารสนเทศ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวรุจิรา ริมผด)
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง