

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสืบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552

ประจำเดือน สิงหาคม 2552

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	เลขที่	ลงวันที่	เรื่อง/โครงการการจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ผลการพิจารณา	จำนวนเงิน	ประเภทสัญญา	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
1	1/2552	มี.ค.-52	สืบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	750,000.00	ยกเลิกการประกาศสืบราคาจ้าง				
2	2/2552	1-มี.ย.-52	สืบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไค้ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน	750,000.00	หจก.พระพิรุณก่อสร้าง	750,000.00	สัญญาจ้าง	23 ก.ค. 52	20 ต.ค. 52
3	3/2552	1-มี.ย.-52	สืบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแบ่ง ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน	750,000.00	หจก.สุคนธ์ทิพย์ คอนสตรัคชั่น	750,000.00	สัญญาจ้าง	23 ก.ค. 52	20 ต.ค. 52
4	4/2552	1-มี.ย.-52	สืบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	750,000.00	หจก.จอมทอง 13	750,000.00	สัญญาจ้าง	23 ก.ค. 52	19 ต.ค. 52
4	5/2552	1-มี.ย.-52	สืบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด ต.โหล่ง ขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	750,000.00	หจก.กายเกษมกิจ	746,600.00	สัญญาจ้าง	3 ก.ย. 52	17 ต.ค. 52
6	6/2552	29-ก.ค.-52	สืบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอน กรีต ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่	810,000.00	บ.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง	626,000.00	สัญญาจ้าง	5 ก.ย. 52	4 พ.ย. 52